

Градска општина  
Врањска Бања  
Број:30/15  
Датум: 24.04.2020.год.  
Врањска Бања

На основу члана 115.став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС"бр.124/12, 14/15, 68/15), захтева Извођача радова „Бинта„Д.О.О.Врање заведен код Наручиоца ГО Врањска Бања под бр. 30/14 од 23.04.2020.год., одговорно лице наручиоца Председник ГО Врањска Бања дана 24.04.2020.год. доноси:

#### ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: ГО Врањска Бања

Адреса наручиоца: Врањска Бања, ул. Краља Петра Првог Ослободиоца бр. 121/1

Интернет страница наручиоца: [www.vranjska-banja.rs](http://www.vranjska-banja.rs)

Врста наручиоца: државни орган

Врста предмета: радови-- одржавање сеоских,некатегорисаних, атарских,пољских,шумских и осталих путева на територији ГО Врањска Бања

**За радове:** опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Јавна набавка радова – одржавање сеоских,некатегорисаних, атарских,пољских,шумских и осталих путева на територији ГО Врањска Бања

Место пружања услуга: Врањска Бања

ОРН 45233141-радови на одржавању путева

Првобитна вредност уговора 3.690.000 дин. без пдв-а.

Измењена вредност уговора: 3.690.000 дин. без пдв-а.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

По уговору о јавној набавци радова— одржавање сеоских,некатегорисаних, атарских,пољских,шумских и осталих путева на територији ГО Врањска Бања бр. 30/12 од 26.03.2020.год., чланом 4.став 1. Извођач радова је дужан да уговорене радове изврши до краја априла 2020.год. од дана закључења овог уговора, сукцесивно према потреби Наручиоца.

Наручилац је дана 23.04.2020. год.од стране ,извођача радова Бинта Д.О.О.Врање примио Захтев бр.30/14 од 23.04.2020.год., за продужење рока извођења радова, јер су Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији РС („Сл. Гласник РС,, број 29 од 15.03.2020.), настали објективни разлози предвиђени посебним прописима који онемогућавају да се уговорени радови изведу у уговореном року.

Како се ради о разлозима који су од утицаја на извођење радова и који онемогућавају да се уговорени радови изврше у уговореном року дата је сагласност од стране Наручиоца као и Надзорног органа Наручиоца, за продужење уговореног рока за извођење радова по наведеном Уговору и то да се уговорени радови изврше најкасније до краја октобра 2020.год. од дана пријема позива Наручиоца и увођења у посао Извођача радова.

ГО Врањска Бања  
Председник  
Драган Сентић дипл.правник

