Градска општина 
Врањска Бања
Број:20/17
Датум: 25.03.2020.год.

Врањска Бања

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''бр.124/12, 14/15, 68/15), захтева Извођача радова ГП.,,5Д“ д.о.о.Паневље-Врање заведен код Наручиоца ГО Врањска Бања под бр. 20/16 од 24.03.2020.год., одговорно лице наручиоца Председник ГО Врањска Бања  дана 25.03.2020.год. доноси:
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца: ГО Врањска Бања
Адреса наручиоца: Врањска Бања, ул. Краља Петра Првог Ослободиоца бр. 121/1
Интернет страница наручиоца: www.vranjska-banja.rs
Врста наручиоца: државни орган
Врста предмета: радови на асфалтирању улице у насељу Чомоганци у Врањској Бањи
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Јавна набавка радова – асфалтирање улице у насељу Чомоганци у Врањској Бањи
Место пружања услуга: Врањска Бања
ОРН 45000000-грађевински радови
Првобитна вредност уговора 1.187.290 дин. без пдв-а.
Измењена вредност уговора: 1.187.290 дин. без пдв-а.
Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
По уговору о јавној набавци радова-асфалтирање улице у насељу Чомоганци у Врањској Бањи бр. 20/14 од 20.03.2020.год., чланом 4.став 1. Извођач радова се обавезује да уговорене радове изврши у року од 10 дана од дана потписивања уговора. Такође, чланом 5.наведеног Уговора Извођач радова има право на продужење уговореног рока само у случају ако је у уговореном року био спречен да изводи радове због наступања ванредних догађаја који се могу окарактерисати као виша сила или мере државних органа и који се нису могли предвидети у време закључивања уговора, али само под условом да су те околности од утицаја на извођење радова.
Наручилац је дана 24.03.2020. год.од стране ,извођача радова ГП ,,5Д,,д.о.о.Паневље-Врање примио Захтев бр.20/16 од 24.03.2020.год.,  за продужење рока извођења радова, због наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључивања уговора односно увођења ванредног стања на територији РС.

Како се ради о околностима који су од утицаја на извођење радова и који онемогућавају да се уговорени радови изврше у уговореном року дата је сагласност за продужење уговореног рока за извођење радова по наведеном Уговору и то да се уговорени радови изврше у року од 10 календарских дана од дана пријема позива Наручиоца и увођења у посао Извођача радова.
                                                                                                      ГО Врањска Бања

                                                                                                           Председник

                                                                                               Драган Сентић дипл.правник
